

BÁO CÁO TUẦN

Tuần 26 - 22/06/2026 đến 28/06/2026

PROJECT

Tất cả project

THÀNH VIÊN

Tất cả thành viên

NGÀY XUẤT

29/06/2026 08:00

KPI SUMMARY

RAW LEADS

280

Plan 300 | 93.3%

MQL

112

Plan 120 | 93.3%

SQL

49

Plan 52 | 94.2%

OPP

10

Plan 11 | 90.9%

CLOSED DEAL

4

Plan 3 | 133.3%

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Chỉ số	Giá trị	Diễn giải
CAC	15,500,000 VNĐ	Tổng chi phí / khách hàng mới
LTV	180,000,000 VNĐ	Giá trị vòng đời khách hàng
LTV:CAC	11.61x	Có thể cân nhắc tăng đầu tư
Pipeline Value	320,000,000 VNĐ	Giá trị cơ hội chưa ký
Won Value	480,000,000 VNĐ	ARR ước tính của deal đã ký

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Closed Deal vượt kế hoạch; các tầng đầu funnel đạt khoảng 90-94% kế hoạch tuần.

1. DONE - CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

Project	Task	Assignee	Done date	Kết quả / Remark
Campaign Q2	Thiết kế banner Q3	Chi Pham	24/06/2026	Đã duyệt key visual và bàn giao file
SEO Revamp	Review content tháng 6	An Tran	25/06/2026	Hoàn thành 8 bài, cập nhật internal link
Workshop	Chốt danh sách khách mời	Truc Nguyen	27/06/2026	120 khách xác nhận tham dự

2. PLAN - KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Project	Task	Assignee	Due date	Priority / Remark
Campaign Q2	Content Blog T7	An Tran	03/07/2026	High - chờ brief sản phẩm
SEO Revamp	Sửa technical SEO	Chi Pham	05/07/2026	High - phối hợp Dev Team
Workshop	Chuẩn bị tư liệu sự kiện	Truc Nguyen	06/07/2026	Medium - cần hoàn tất checklist

3. BACKLOG / BLOCKED

Project	Task	Assignee	Reason	Next action
SEO Revamp	Review technical SEO	Truc Nguyen	Chờ Dev Team cung cấp log	Follow-up ngày 30/06
Campaign Q2	Landing page variant B	Chi Pham	Thiếu nội dung sản phẩm	Sales gửi nội dung trước 01/07

4. CẦN BOD HỖ TRỢ

Project	Nội dung cần hỗ trợ	Owner	Mức độ	Deadline
SEO Revamp	Ưu tiên nguồn lực Dev để xử lý technical SEO	Truc Nguyen	Cao	02/07/2026
Workshop	Phê duyệt ngân sách phát sinh 30,000,000 VNĐ	Chi Pham	Cao	01/07/2026

GHI CHÚ

Các mục Backlog bắt buộc có Reason; task có Needed Support BOD tự động xuất hiện tại mục 4.